附  表

第二轮中央生态环境保护督察第三十、三十二项任务整改完成情况表

	序号
	整改任务
	整改目标
	整改措施
	整改完成情况

	第

三

十

项
	截至2021年7月，广东省入海排污口排查整治专项行动仍有近20%任务尚未完成。
	按照《广东省入河(海)排污口排查整治专项行动工作方案》的要求，全面完成入海排污口排查任务。
	1.沿海各地市做好专项行动入海排污口排查成果数据核对工作。承担排查任务技术单位及相关沿海地市对专项行动排查出的入海排污口有关信息进行核对，补充完善全省入海排污口排查登记信息库，确保此次专项行动排查成果与已经开展的入海排污口排查工作衔接。

2.沿海各地市做好入海排污口信息管理，进一步完善入海排污口管理台账，及时更新“广东省重点入海排污口监管系统”有关信息。
	1.按照《广东省入河(海)排污口排查整治专项行动工作方案》要求，制定了《阳江市入河(海)排污口排查整治专项行动实施方案》，2022年4月前已完成专项行动方案提出的市级排查任务，并通过验收。

2.2022年4月已完成专项行动入海排污口排查成果数据核对工作，并将梳理核实后的数据录入“广东省重点入海排污口监管系统”，做好入海排污口信息管理，进一步完善入海排污口管理台账，及时更新“广东省重点入海排污口监管系统”有关信息，实施动态化管理。

	第

三

十

二

项
	污水直排污染近岸海域。阳江市海陵岛闸坡污水处理厂污水管网破损堵塞严重，负荷率由2020年的70.4%下降至2021年的24.1%，每天约4500吨污水直排入海；闸坡渔港交易中心大楼左侧排洪口黑色污水直排外环境，散发刺鼻臭味，现场监测COD、氨氮、总磷浓度分别为6900毫克/升、114毫克/升、72毫克/升，超地表水环境质量Ⅲ类标准344倍、113倍、359倍。
	修复畅通污水管网，海陵岛闸坡污水处理厂负荷率提升至75%以上，确保设施正常运行；完善排洪口相关管网，防止污水直排外环境。
	1.实施环山路管网清淤修复工程。2021年年底前已完成海陵试验区环山路段主管网中0.21公里管道修复任务，恢复环山路段污水主管网全线畅通。

2.2022年10月底前完成闸坡镇环港大道等路段合计8.7公里污水管网的排查清淤和泵站二次清淤，进一步提高闸坡污水处理厂负荷率。

3.开展闸坡渔港交易中心大楼左侧排洪口相关管网排查、修复工作。2022年10月底前完成排洪口上游接入管跟踪、溯源，对上游主、次干道等排水管线普查，2023年年底前修复完善，防止污水溢流外环境。
	1.闸坡旅游大道(环山路段)市政排污管道清淤检测修复工程。修复了0.21公里堵塞、破损污水管网，环山路段污水管网已于2021年6月8日贯通，并在同年6月9日通水使用。环山路段管网修复后，进厂水量逐步回升到正常水平。

2.闸坡片区市政排水管网应急排查清淤。已完成北环路、环港大道、文明路等8.7公里污水和雨水管网环岛路一体式泵站二次清淤。闸坡片区市政排水管网应急排查清淤项目已完成，整个片区内合计完成约20公里管网清淤工作。截至2023年年底，闸坡污水处理厂进水情况正常，2021年8月至2024年6月平均负荷率为83.25%，达到整改目标要求。下一步继续做好污水处理厂运维和配套管网管护工作，保障污水厂稳定运行。

3.闸坡渔港交易中心大楼左侧排洪口溯源。2021年12月聘请第三方公司对闸坡渔港交易中心大楼左侧排洪口上游相关管网进行排查，共查出有12处污水接入雨水管，环港大道有1处(1号井—3号井)污水管道堵塞、缺陷。

4.闸坡渔港片区环港大道市政管网修复工程。闸坡环港大道修复工程于2021年12月26日进场施工，截至2022年6月底，已修复环港大道(1号井—3号井)堵塞、缺陷问题，其中包含1号井—3号井500米污水管网，新建一个集污池，纠正12处污水与雨水管道错接点，解决闸坡渔港交易中心大楼左侧排洪口污水直排外环境问题。下一步，常态化做好管网维护工作，巩固治理成效。





