
阳江市社会投资工业项目审批流程图
           用地审批阶段            项目立项阶段                  规划设计阶段            施工许可阶段                  竣工验收阶段

审批时限（工作日）：    5                              20                                      10                             19                                      32                            合计：86
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建设项目竣工环境保护验收（具有相关资质的第三方机构）





项目


投产





工程竣工验收（市质量安全监督站，7个工作日）








房屋权属初始登记（市国土资源局，8个工作日）





非备案立项项目审批事项





服务事项





行政审批事项





核发建设用地批准书（市国土资源局，5个工作日）








建设项目环境影响报告审批（市环境保护局，报告书15；报告表8个工作日）








项目申请报告核准（市发展改革局，5个工作日）





项目


引入





建设工程设计方案审批（市住房规划建设局，10个工作日）








项目备案（市发展改革局，5个工作日）





施工图审查（审图机构，大型项目15个工作日，中型及以下10个工作日）





建设工程消防验收（消防局，8个工作日）或建设工程消防竣工验收备案（市公安消防局，8个工作日）





应建或易地修建防空地下室项目许可（市人防办，8个工作日）





建设项目选址意见书审批（市住房规划建设局，5个工作日）








核发建筑工程施工许可证（市住房规划建设局，4个工作日）








核发建设工程规划许可证（市住房规划建设局，8个工作日）








建设工程竣工验收备案（市住房规划建设局，7个工作日）








建设工程竣工规划验收（市住房规划建设局，10个工作日）








建设工程消防设计审核或备案（市公安消防局，审核10个工作日，备案8个工作日）








建设工程质量安全监督登记（市质量安全监督站，5个工作日）





应建防空地下室项目竣工验收备案或易地修建防空地下室项目验收核准（市人防办，5个工作日）








节能审查（市发展改革局，5个工作日）





核发建设用地规划许可证（市住房规划建设局，8个工作日）








建设工程招标文件符合性审查备案（市住房规划建设局，5个工作日）








招标范围、招标方式、招标组织形式核准（市发展改革局，5个工作日）








国有建设用地使用权登记（核发不动产权证书）（市国土资源局，8个工作日）
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